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AGV Aargauische Gebäudeversicherung 
Feuerwehrwesen 

 

 
Ablauf Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren Aargau,  
Beschaffung durch die Aargauische Gebäudeversicherung AGV 
 
1. Gemeinde beschliesst auf Antrag Feuerwehr, ein Fahrzeug zu beschaffen. Der Be-

schluss wird im Protokoll der Gemeinderatssitzung festgehalten. 

2. Es wird eine Fahrzeugbeschaffungskommission eingesetzt. Der Beschaffungsverant-
wortliche eröffnet das Projekt in Lodur im Modul "Beschaffung" und wählt die Op-
tion "Beschaffung durch die AGV". 

3. Die Gemeinde unterzeichnet die Beschaffungsvereinbarung und beauftragt die AGV 
mit der Fahrzeugbeschaffung. Die AGV erstellt mit der Kommission das Pflichten-
heft.  

4. Submission und Ermittlung des Gewinners durch die AGV. 

5. Die AGV legt der Kommission das Ergebnis vor, die Gewinnerofferte wird bestätigt. 
Der Gemeinderat genehmigt die Bruttoinvestitionssumme. Der Beschluss wird im 
Protokoll der Gemeinderatssitzung festgehalten. 

6. Die AGV verfügt die Beitragszusicherung.  
Rekursmöglichkeit für die Gemeinde gegenüber der Verfügung. 

7. Unterzeichnung Werkvertrag zwischen Gemeinde/Feuerwehr und Fahrzeugherstel-
ler. Der Werkvertrag wird in Lodur hochgeladen. 

8. Produktion, Auslieferung und Endabrechnung(en). 

9. Gemeinde bezahlt sämtliche Lieferantenrechnungen. 

10. Gemeinde erstellt eine Gesamtabrechnung und reicht der AGV via Lodur ein Abrech-
nungsgesuch inkl. Auflistung und Kopien aller Rechnungen. 

11. AGV verfügt die Subventionsabrechnung. 
Rekursmöglichkeit für die Gemeinde gegenüber der Abrechnung. 

12. Auszahlung Subvention durch AGV an die Gemeinde. 
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Ablauf Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren Aargau / Prozessschritte Lodur,  
Beschaffung durch die Aargauische Gebäudeversicherung AGV 
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AGV Aargauische Gebäudeversicherung 
Feuerwehrwesen 

 

Ablauf Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren Aargau,  
Beschaffung durch die Gemeinde / Feuerwehr 
1. Gemeinde beschliesst auf Antrag Feuerwehr, ein Fahrzeug zu beschaffen. Der Be-

schluss wird im Protokoll der Gemeinderatssitzung festgehalten. 

2. Es wird eine Fahrzeugbeschaffungskommission eingesetzt. Der Beschaffungsverant-
wortliche eröffnet das Projekt in Lodur im Modul "Beschaffung". In der Eingabe-
maske kann das Muster-Pflichtenheft für den entsprechenden Fahrzeugtyp herun-
tergeladen werden. 

3. Kommission erstellt das Pflichtenheft und sendet es der AGV via Lodur zur Kontrolle, 
AGV bestätigt das Pflichtenheft. 

4. Submission und Ermittlung des Gewinners durch die Beschaffungskommission/Ge-
meinde. 

5. Kommission legt der Gemeinderatssitzung das Ergebnis vor, die Gewinnerofferte 
wird bestätigt, der Gemeinderat genehmigt die Bruttoinvestitionssumme. Der Be-
schluss wird im Protokoll der Gemeinderatssitzung festgehalten. 

6. Kommission/Gemeinde reicht der AGV via Lodur das Subventionsgesuch ein (inkl. 
unterschriebene Gewinnerofferte und Protokollauszug der Gemeinderatssitzung mit 
der Genehmigung der Bruttoinvestitionssumme). 

7. AGV verfügt die Subventionszusicherung (oder nimmt allenfalls Einfluss bei Abwei-
chungen der Fahrzeugkonfiguration gegenüber der Richtlinie 5 Kommandoakten 
AGV). Rekursmöglichkeit für die Gemeinde gegenüber der Verfügung. 

8. Unterzeichnung Werkvertrag zwischen Gemeinde/Feuerwehr und Fahrzeugherstel-
ler. 

9. Produktion, Auslieferung und Endabrechnung(en). 

10. Gemeinde bezahlt sämtliche Lieferantenrechnungen. 

11. Gemeinde erstellt eine Gesamtabrechnung und reicht der AGV via Lodur ein Abrech-
nungsgesuch inkl. Auflistung und Kopien aller Rechnungen sowie dem Werkvertrag 
zur Prüfung ein. 

12. AGV verfügt die Subventionsabrechnung. Rekursmöglichkeit für die Gemeinde ge-
genüber der Abrechnung. 

13. Auszahlung Subvention durch AGV an die Gemeinde. 
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Ablauf Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren Aargau / Prozessschritte Lodur 
Beschaffung durch die Gemeinde / Feuerwehr 
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